План номер 4 - Включва, иновативни способи за справяне с проблема, които не се съдържат в горните 3 концепции.

Времеви измерител – 1 година

Бюджет - 100 милиона

### Необходими ресурси:

- 75 брой помощен персонал
- 12 брой брокери
- 7 брой висококвалифицирани учени
- 7 брой комбайна
- 7 брой комбайнери
- 7 брой специални парници

#### Стъпки:

- 1. Използване на медиите за създаване на хаос
- 2. Закупуване на максимално количество земни парцели на луната
- 3. Създаване на формула за криви краставици на стероиди
- 4. Подготовка на земята
- 5. Построяване на специални парници
- 6. Засяване
- 7. Беритба

### Стъпка номер 1 - Използване на медиите за създаване на хаос

Ще предоставим на медиите подправени снимки за скромна цена на взел се от нищото метеор, който приближава луната и ще я удари след точно 2 месеца. Това ще създаде страшна паника във всички псевдо звезди притежаващи парцели на луната. Всеки ще хукне да продава, а тук преминаваме към следващата стъпка.

Времеви измерител – 2 седмици

Бюджет – 850 хиляди

### Ресурси:

• 3 брой – помощен персонал

Стъпка номер 2 - Закупуване на максимално количество земни парцели на луната

Всеки ще иска да продава, но никой да купува. Никой, освен нас естествено. По този начин ще се сдобием с огромно количество земя годна за земеделие, на цена по ниска от 1/10 от реалната стойност на парцелите.

Времеви измерител – 2 месеца

Бюджет - 60 милиона

### Ресурси:

• 12 брой – брокери, които ще следят за подходящи парцели на най-евтини цени

Стъпка номер 3 - Създаване на формула за криви краставици на стероиди

С помощта на най-добрите учени в сферата ще създадем формула за криви краставици, които да изискват само седмица за отглеждане преди да са напълно готови за консумация.

Времеви измерител – 3 месеца

Бюджет – 15 милиона

#### Ресурси:

• 7 брой – висококвалифицирани учени

Стъпка номер 4 - Подготовка на земята

Подготовка на земята за засяване на реколтата – включва изравняване на земята, прекопаване, изчистване от нежелани треви и др.

Времеви измерител – 10 седмици (2 месеца и половина)

Бюджет – 12 милиона

# Ресурси:

- 7 брой комбайна
- 7 брой комбайнер
- 72 брой помощен персонал

## Стъпка номер 5 - Построяване на специални парници

Построяване на специални парници, които според нашите учени ще доведат до уникално висококачествени краставици в 99% от случаите.

Времеви измерител – 10 седмици (2 месеца и половина)

Бюджет – 12 милиона

## Ресурси:

- 7 брой специални парници
- 72 брой помощен персонал

Стъпка номер 6 - Засяване

Първо засяване на първите по рода си стероидни криви краставици.

Времеви измерител – 3 седмици

Бюджет – 75 хиляди

## Ресурси:

• 72 брой – помощен персонал

# Стъпка номер 7 - Беритба

Прибиране на реколтата за първи път. Тази стъпка бележи и успешното изпълнения на нашият план, можем да се потупаме по рамото, нито един веган няма да остане гладен!

Времеви измерител – 3 седмици

Бюджет – 75 хиляди

## Ресурси:

• 72 брой – помощен персонал